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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De acordo com o Edital do Pregão Presencial SRP 010/2021-CODAP e seus anexos, a 

Regularização Técnica, aqui chamada de Atualização do Cadastro Imobiliário compreende a 

atualização dos dados correspondentes às unidades imobiliárias relacionadas no Cadastro Técnico do 

Município de Sabará-MG, bem como sua complementação em decorrência de desatualizações 

provenientes de evolução do uso do solo urbano e modificações correspondentes e ausência de dados 

relativos à identificação do proprietário/possuidor e/ou responsável tributário, tais como Nome/Razão 

Social, CPF/CNPJ. 

O presente relatório tem a finalidade de apresentar os resultados dos serviços de 

GEOCODIFICAÇÃO DE BASE DE DADOS CADASTRAIS executados para o projeto, abrangendo a 

área indicada no Edital do Pregão Presencial SRP 010/2021 – CODAP e seus anexos, em 

cumprimento do contrato de prestação de Serviços de Engenharia, Atualização do Cadastro Imobiliário 

Fiscal e da Planta Genérica de Valores, Implantação do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário 

Municipal, por meio de Aerolevantamento, Geoprocessamento e fornecimento de Sistema de 

Informação Geográfica. 

A Geocodificação é uma das etapas de elaboração dos insumos e montagem da base 

cartográfica cadastral, utilizando os produtos do levantamento aerofotogramétrico (ortofoto e 

restituição) e o material existente na Prefeitura (matrículas cadastrais e plantas). 

Os serviços aqui relatados são referentes ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de 

de Sabará e a TOPOCART Topografia, Engenharia e Aerolevantamentos S/S Ltda. 

 

1.1. Escopo dos Trabalhos 

Os serviços aqui relatados são referentes ao contrato firmado entre a P. M. DE SABARÁ e a 

TOPOCART Topografia, Engenharia e Aerolevantamentos Ltda. Para o desenvolvimento dos 

trabalhos foram observados o Edital do Pregão Presencial SRP 010/2021 – CODAP e seus anexos e 

ainda as Normas Técnicas vigentes. 

É objeto do referido contrato os produtos resultantes do item: 

 Contratação de serviços no desenvolvimento de atividades técnicas de 

engenharia consultiva e urbanismo para ações de regularizações de imóveis, com 
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geração de produtos específicos: Plano de Trabalho, Levantamento Planimétrico 

Cadastral Urbano, Levantamento de Fotos - 360º Terrestre, Elaboração da Planta 

de Valores Genéricos, Regularização Técnica, Licença do Sistema de informações 

Georreferenciadas (SIG) por tempo indeterminado e número ilimitado de usuários. 

É objeto do referido Relatório Técnico os produtos da Geocodificação de Base de Dados 

Cadastrais que contempla os insumos necessários para geração dos produtos do Cadastro Imobiliário 

Urbano e do Sistema de Informações Geográficas, bem como da Atualização da Planta de Valores 

Genérica. 

Foi realizado a Compilação de Informações Existentes contemplando a área indicada no Edital 

do Pregão Presencial SRP 010/2021 – CODAP e seus anexos. 

Todos os produtos são apresentados no Sistema de Projeção Universal Transversa de 

Mercator, no Fuso 24 Sul, tendo como Sistema de Referência Geodésico o SIRGAS 2000. 

A Tabela a seguir descreve, respectivamente, os produtos contratados e as etapas dos 

trabalhos a serem realizados, são grafados aqueles produtos que se referem o presente relatório 

ITEM PRODUTOS CONTRATADOS QUANT. REFERÊNCIA DE ENTREGA 

1 - PLANO DE TRABALHO 1 relatório 
 Relatório Técnico e Anexos (formato 

*.PDF) 

2 - 
LEVANTAMENTO 
PLANIMÉTRICO 

CADASTRAL 
URBANO 

2.1 Cobertura Aerofotogramétrica Digital 

303km² 

 Relatório Técnico de Anexos (formato 
*.PDF) 

 Plano de Voo (formato *.KMZ) 
 Autorizações de Voo (formato *.PDF) 
 Calibração dos Sensores (formato 

*.PDF) 
 Fotografias Aéreas (formato *.TIF) 

2.2 Perfilamento a Laser 

 Relatório Técnico de Anexos (formato 
*.PDF) 

 Malha de Pontos Laser Reamostrada 
(formato *.LAS) 

 Relatório de Densidade (formato *.TXT) 

2.3 Apoio de Campo  Relatório Técnico e Anexos 

2.4 
Geração de Modelos Digitais 
Tridimensionais 

 Malha de Pontos Laser MDS e MDT* 
(formatos *.LAS e *.DWG*) 

 Superfície MDS e MDT (formato 
*.GEOTIF) 

 Relatório Técnico e Anexos 

2.5 Ortofotocartas Digitais Coloridas 

 Ortofotos Digitais (formatos *.GEOTIF e 
*.JPG) 

 Mosaico de Ortofotos (formato *.ECW) 
Relatório Técnico e Anexos 

2.6 Restituição Estereofotogramétrica  Arquivos de entrega (formato *.DWG) 
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Tabela 1 - Produtos Contratados, Quantitativos e Referência de entrega serem realizadas 

1.1.1. Objetivo Geral 

O presente relatório descreve a etapa de geração da Geocodificação de Base de Dados 

Cadastrais, tem como objetivo detalhar os procedimentos operacionais e os critérios técnicos 

utilizados na aquisição e processamento dos dados levantados na referida etapa. 

Também é objetivo do trabalho descrever o formato da disponibilização das informações e 

insumos utilizados a fim de facilitar o acesso, a recuperação e a análise dos produtos gerados nessa 

etapa. 

1.2. Localização das Áreas de Interesse 

Os limites das Áreas de Interesse para elaboração da Base Cartográfica Digital, que 

contemplam a análise de 2532 de 18.000 unidades (14,06%) – Entrega 05 - previstos para a etapa de 

Geocodificação da Base de Dados Cadastrais. Os bairros presentes nesta entrega são Itacolomi (São 

 Arquivos vetoriais 2D, editados e 
tratados de acordo com a reambulação 
(formatos *.DWG e *.SHP)  

 Relatório Técnico e Anexos 

4 - LEVANTAMENTO DE FOTOS - 360º TERRESTRES 
60.000 
imóveis 

 Fotografias Panorâmicas (formato 
*.JPG) 

 Relatório Técnico e Anexos 

5 - ELABORAÇÃO 
DA PLANTA DE 

VALORES 
GENÉRICOS 

5.1 Compilação de Legislação Existente 1 und  Relatório Técnico e Anexos 

5.2 Consulta Imobiliária 1 und  Relatório Técnico e Anexos 

5.3 Modelagem Estatística 1 und  Relatório Técnico e Anexos 

5.4 Representação da PVG 1 und  Relatório Técnico e Anexos 

5.5 Simulação e Lançamento 1 und  Relatório Técnico e Anexos 

9 - 
REGULARIZAÇÃO 

TÉCNICA 

9.1 Execução dos Levantamentos Cadastrais 

9.1.1 Cadastro de Logradouros 

18.000 
imóveis 

 Relatório Técnico e Anexos 

9.1.2 Geocodificação do Banco Tributário  Relatório Técnico e Anexos 

9.1.3 Atualização da Área Construída  Relatório Técnico e Anexos 

9.1.4 Cadastro em Campo  Relatório Técnico e Anexos 

9.4 Georreferenciamento das Áreas 35.000 ud  Relatório Técnico e Anexos 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES 
GEOGRÁFICAS 

11 - LICENÇA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
GEORREFERENCIADAS (SIG) POR TEMPO 
INDETERMINADO E NÚMERO ILIMITADO DE 
USUÁRIOS 

1 und 
 Licença do GEO360 
 Relatório Técnico e Anexos 

11.1 Customização do SIG 1.600h  Relatório Técnico e Anexos 

11.2 Treinamento do SIG 20 horas 
 Eventos de treinamentos 
 Relatório Técnico e Anexos 

11.3 Suporte e Manutenção 24 meses  Relatório Técnico e Anexos 
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Jorge), Val Paraíso, Pompéu, Borba Gato, Borges, Jardim dos Borges (Parque Jardim dos Borges), 

Amélia Moreira, Pagare (Vila Pagare). 

Esta fase corresponde a espacialização do cadastro imobiliário sobre a base cartográfica a ser 

elaborada no mapeamento aerofotogramétrico. Com a inscrição cartográfica plotada no mapa a partir 

de suas coordenadas geodésicas, o Município passa a ter o conhecimento da posição de cada 

contribuinte, e com isso abrem inúmeras possibilidades em se tratando de SIG. Como exemplo, pode-

se citar as simulações de validação da Planta Genérica de Valores, onde normalmente em audiências 

públicas sempre há a indagação de qual o valor atual e o futuro para determinado imóvel escolhido 

aleatoriamente ou especificamente. 

Outras aplicações referem-se ao monitoramento do pagamento de IPTU, onde a P. M. DE 

SABARÁ poderá observar o volume de arrecadação por região e realizar campanhas específicas para 

demonstrar que obras estão sendo executadas naquele local com recursos recebidos. Ou também 

realizar campanhas de conscientização para minimização da inadimplência local, dentre outras. 

O processo de geocodificação contempla toda a cidade de Sabará-MG, ao contrário de outras 

atividades, como o cadastro em campo, por exemplo, que serão executadas apenas nas 18.000 

unidades localizadas em bairros elencados de acordo com as prioridades previamente definidas pela 

P. M. DE SABARÁ. 

A primeira tentativa de geocodificação foi a partir das plantas de loteamentos/bairros e quadras, 

se estes seguirem a numeração de endereço cadastral conforme o banco imobiliário, posteriormente 

pelo endereço para os imóveis onde for possível identificar a numeração predial e rua correspondente 

aos dados contidos no banco de dados do cadastro. Em locais de expansão urbana ou 

morros/favelas/aglomerados em que a precariedade do endereço prevalece (ausência de placa de rua 

e moradores indicam vários nomes para o mesmo local e falta do número de porta), nestas regiões o 

índice de aderência da geocodificação tem uma tendência a ser baixo ou nulo. Por último é feita uma 

análise individual em cada uma das inscrições sobressalentes, e observado se é possível geocodificar 

com base apenas nas informações contidas no banco tributário. 

As inscrições não geocodificadas são denominadas “Extrato de Passivos” e a saída para estas 

situações é um esforço mútuo entre a TOPOCART e a P. M. DE SABARÁ para garantir que todos 

insumos pertinentes sejam disponibilizados, para garantir a aderência da maior parte das inscrições, 

onde quanto mais aderente for o cadastro e maior o índice de geocodificação, menor será o trabalho 

futuro da P. M. DE SABARÁ para tratativas do passivo e de duplicidades. 
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1.2.1. Passos da Geocodificação 

De posse de todos os insumos coletados junto a P. M. DE SABARÁ (Banco de dados, Plantas 

de Loteamento/Bairros, Cadastro de logradouros e etc.) os seguintes passos serão seguidos. 

Passo 1: Nesse passo analisadas as plantas de Condomínios/Loteamentos/Bairros que se 

dará pelo vínculo das informações de Código de Setor - Quadra – Lote, presentes no banco tributário 

e os identificados nas plantas quadras e transcritos para o Banco de Dados; 

 
Figura 1 - Exemplo da associação a partir das Plantas de Condomínios/Loteamento/Bairros existentes. 

Passo 2: Para os locais que não geocodificar no Passo 1, serão analisadas os números de 

porta (inicialmente através de street view e posteriormente revisados com os dados coletados pelo 

Mapeamento 360º) serão associados ao logradouro mais próximo aos coincidentes no banco tributário 

fornecido pela P. M. DE SABARÁ. Essa vinculação será realizada espacialmente, de forma automática 

e atribuída a geometria dos lotes restituídos; 

 
Figura 2 - Representação do fluxo de geocodificação por endereçamento. 
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Figura 3 - Exemplo de associação entre os dados coletados e o banco de dados da P. M. DE SABARÁ. 

Passo 3: Auxiliado por uma listagem das inscrições sobressalentes, ocorrerá a tentativa de 

associação por outros atributos, visto que, pelos Passos 1 e 2 não obteve êxito. Será avaliada a quadra 

como um todo observando os lotes que ainda não foram associados e os atributos do banco de dados 

da Prefeitura como área do lote, complemento, dentre outros.  

As tratativas dos imóveis não geocodificados nos passos acima (em função da deficiência de 

bases confiáveis), deverão ser indicadas ao Setor de Cadastro da Secretaria da Fazenda. Este extrato 

será encaminhado mensalmente juntamente com o Relatório Técnico da Etapa. Salienta-se a 

importância da brevidade na devolução dessas respostas pois todas as demais etapas da Atualização 

cadastral dependem da Geocodificação, e sua ineficiência poderá ocasionar duplicidades de 

cadastros, ausência de proprietários dentre outros. 
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Figura 4 - Representação do fluxo de geocodificação no município de Sabará 

2. SERVIÇOS EXECUTADOS 

O presente relatório enseja a entrega dos produtos relativos à análise de 2532 unidades da Área de 

Interesse, das quais foram geocodificadas 2106 culminando em um percentual de 83,17% 

Ressalta-se que após a etapa de atualização cadastral, novas unidades podem ser criadas nos 

bairros já entregues, suscitando uma entrega complementar. 

Os produtos da Geocodificação da Base de Dados Cadastrais – Entrega 5, garante 14,06% do 

total de unidades previstas para o projeto. 

São previstas 8 entregas de Geocodificação de Banco Tributário, distribuídos conforme a tabela 

a seguir: 
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Entrega Quantidade 
Prevista 

Quantidade 
Analisada 

Quantidade 
Entregue 

Percentual de 
Efetividade 

1 1000 1761 1620 91,99% 

2 2000  2038 2031 99,65% 

3 2000 5372  5242 97,58% 

4 2000  5306  5182 98,59% 

5 2000  2532  2106 83,17% 

6 3000      

7 4000      

8 2000    

Tabela 2 - Quantitativos das Entregas de Geocodificação de Base de Dados Cadastrais 

2.1. Considerações Gerais 

A TOPOCART disponibilizou a sua estrutura de produção para diligências e verificações pela 

Equipe de Acompanhamento e Avaliação da P. M. DE SABARÁ, com o objetivo de constatação do 

andamento e progresso das atividades das etapas, dos recursos tecnológicos e humanos alocados, 

além de disponibilizar os meios necessários para facilitar a fiscalização dos trabalhos em execução 

em sua sede em Brasília-DF e em sua estrutura local. 

3. REFERENCIAIS GEODÉSICOS UTILIZADOS 

3.1.  Referencial Planialtimétrico 

Todos os trabalhos executados consideraram como referência básica os vértices de primeira 

ordem do IBGE, homologados junto ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB. 

Para composição dos produtos foi utilizado como Referencial Planimétrico o Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas - SIRGAS2000 e o Sistema de Projeção UTM no Fuso 24 

Sul. A definição destes sistemas é dada pelos parâmetros apresentados a seguir. 

3.1.1. Sistema de Referência SIRGAS 2000 

 Nomenclatura oficial: Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 

 Sistema Geodésico de Referência: Sistema de Referência Terrestre Internacional - ITRS 
(International Terrestrial Reference System) 

 Figura geométrica para a Terra: Elipsoide do Sistema Geodésico de Referência de 1980 
(Geodetic Reference System 1980 - GRS80) 

 Semi-eixo maior a= 6.378.137m 

 Achatamento f= 1/298,257222101 
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 Parâmetros referentes ao posicionamento espacial do elipsoide: 

 Origem: Centro de massa da Terra (Geocêntrico). 

 Orientação: Pólos e meridiano de referência consistentes em ±0.005” com as direções definidas 
pelo BIH (Bureau International de l’Heure), em 1984,0. 

 Estações de Referência: 21 estações da Rede Continental SIRGAS2000, estabelecidas no 
Brasil e identificadas formam a estrutura de referência a partir da qual o sistema SIRGAS2000 
é materializado em território nacional. É incluída nesse conjunto a estação SMAR, pertencente 
à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS (RBMC), cujas coordenadas 
foram determinadas pelo IBGE posteriormente à campanha GPS SIRGAS2000. 

 Época de Referência das coordenadas: 2000,4. 

 Materialização: Estabelecida por intermédio de todas as estações que compõem a Rede 
Geodésica Brasileira, implantadas a partir das estações de referência. 

3.1.2. Sistema de Projeção UTM 

O Sistema de Projeção Cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM) foi adotado pela 

Diretoria de Serviço Geográfico do Exército e pelo SGB-IBGE como padrão para o mapeamento 

sistemático do país. Conforme as premissas constantes no Edital do Pregão Presencial SRP 010/2021-

CODAP e seus anexos, o Sistema UTM será utilizado como Sistema de Projeção de Coordenadas 

para composição dos insumos e produtos finais. 

Parâmetros da Projeção UTM Fuso 24 Sul 

 Nomenclatura: SIRGAS_2000_UTM_Zone_22S 

 Projeção: Transverso de Mercator 

 MC= 51 WGr. 

 Falso E= 500.000 

 Falso N= 10.000.000 

 Fator de Escala: 0,9996 

 Latitude de Origem: 0⁰ 00' 00" 

 Unidade Linear: metros 

Todos os produtos foram confeccionados no Sistema de Referência SIRGAS2000 e Projeção 

UTM Fuso 24 Sul. 

3.2. Referencial Altimétrico 

O Referencial Altimétrico adotado para o projeto é o mesmo utilizado pelo SGB-IBGE: o Datum 

Altimétrico de Imbituba, que coincide com a superfície equipotencial que contêm o nível médio dos 

mares, definidos pelas observações maregráficas tomadas na Baía de Imbituba-SC e pela 
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materialização das Referências de Nível da Rede Altimétrica do SGB-IBGE, a partir do Reajustamento 

da Rede Altimétrica com Números Geopotenciais (REALT-2018). 

Para compensação da Altura (ou Ondulação) Geoidal é utilizado o Modelo de Ondulação 

Geoidal IBGE MAPGEO 2015 V1, possibilitando a conversão das Altitudes Geométricas (Elipsoidais), 

em Altitudes Ortométricas (Geoidais). 

4. Produtos a serem entregues 

Serão entregues como produtos para etapa de Geocodificação do Banco Tributário: 

 Camada cadastral georreferenciada pontualmente dentro do lote, para composição do Banco 
de Dados, contendo as informações da base de lote geolocalizados, no formato *.SHP; 

 Relatório Técnico contendo as informações técnicas da etapa e anexos, no formato *.PDF. 

 

4.1.1. Recursos a serem utilizados 

4.1.1.1. Recursos Materiais 

 16 (dezesseis) Estações Digitais para processamento e manuseio das informações, Intel Core 
i7 3.40 GHz 16 Gb de RAM; 

 5 (cinco) Licenças dos softwares AutoCAD Map 2014; 

 16 (dezesseis) Licenças dos softwares QGis 3.16.8; 

 2 (dois) servidores e Storage Dell duo Xeon 2,8GHz, 8Gb RAM e 4 hack com 15Tb HD cada 
(com capacidade total para 80.000 imagens); 

 1 (um) plotter HP 6100; 

 

4.1.1.2. Equipe Técnica 

 10 (dez) Técnicos para coleta, análise e validação das informações e geração dos produtos de 
entrega; 

 1 (um) Técnico de TI para desenvolvimento e auxílio na geração dos produtos; 

 4 (quatro) Analistas técnicos para análise e Controle de Qualidade; 

 1 (um) Coordenador Geral dos trabalhos; 

 Responsável Técnico pelo item: Geógrafa Luciane Siqueira Fernandes Fragassi 
CREA-DF nº 20.992/D 

 

 


